

英俊镇胡家村

2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）

（“千村示范”创建工程）

绩效评价报告

长嘉实专审字【2024】第 123 号

评价机构：长春嘉实会计师事务所（普通合伙）

项目单位：长春市二道区农业农村局

评价负责人：王艳萍

联系电话：15643477666

二〇二四年十月



目 录

一、项目基本情况	2
（一）评价背景	2
（二）立项依据	2
（三）资金来源情况	4
（四）资金使用情况	4
二、评价工作情况	6
（二）评价内容	6
（三）评价依据	6
（四）评价方法	7
（五）评价工作流程	8
三、绩效评价基本结论和指标得分情况分析	10
（一）资金安排情况（15分）	10
（二）资金使用情况（10分）	10
（三）资金项目监管情况（44分）	10
（四）资金使用成效—群众满意度调查（8分）	10
（五）资金管理使用工作评价（20分）	10
四、主要绩效	10
五、管理建议	10
（一）加强项目管理部门的政策落实和业务更新	10
（二）制定管理标准、进行规范化管理	11



为全面掌握 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）使用情况和绩效，提高财政资金使用效益，受长春市二道区农业农村局委托，长春嘉实会计师事务所（普通合伙）对长春市二道区农业农村局 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）项目开展了绩效评价工作。评价人员依据国家相关法律、法规、《中国注册会计师准则》及《绩效评价量化指标表》中的评价指标与评价标准的相关要求，采用现场勘查、询问查证、实地评价、问卷调查等方法，结合自评的结果，较为全面了解和掌握了 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目）项目实施后所取得的成绩和效果，做出了客观、公正的评价，形成以下《绩效评价报告》。

一、项目基本情况

（一）评价背景

二道区英俊镇胡家村隶属于长春市二道区英俊镇，行政管理主管单位为二道区人民政府，性质为农村集体经济组织，地址为长春市二道区长吉南线 13 公里北侧，负责人为赵大军。

（二）立项依据

1. 吉林省财政厅、吉林省乡村振兴局、吉林省发展和改



革委员会、吉林省民族事务委员会、吉林省农业农村厅、吉林省林业和草原局文件《关于〈吉林省财政衔接推进乡村振兴补助资金实施办法〉有关事项的补充通知》（吉财农[2023]537号）；

2.长春市财政局文件《长春市财政局关于提前下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）预算的通知》（长财农指[2023]2123号）；

3.长春市二道区乡村振兴局文件《关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）预算的通知》（长二乡振[2023]2号）；

4.中共长春市二道区农村工作领导小组文件《关于同意英俊镇、长青街道、远达街道开展产业项目的通知》（长二农组[2023]1号）；

5.中共长春市二道区农村工作领导小组文件《关于2023年二道区英俊镇长春惠众苗木农民专业合作社农旅项目等3个产业项目绩效目标申报的批复》（长二农组[2023]4号）；

6.中共长春市二道区农村工作领导小组文件《关于调整下达2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》；

7.长春市二道区乡村振兴局文件《关于推进2023年产业项目的通知》。



（三）资金来源情况

资金来源为财政专项资金 67.2 万元，其中省级资金 67.2 万元。资金于 2023 年 11 月 24 日由长春市二道区英俊镇人民政府账户通过财政授权支付方式转入项目承担单位吉林省聚城建设工程有限公司账户 65.2 万元、转入科研编制单位吉林省同盈工程设计有限公司 0.5 万元、转入勘察设计单位吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司 1.5 万元。

（四）资金使用情况

2023 年 3 月 10 日，长春二道区英俊镇胡家村村民委员会（甲方）、吉林省同盈工程设计有限公司（乙方）签署《技术咨询合同》，对 2023 年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程进行可行性研究并出具报告，技术咨询费用为 0.5 万元，由 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金承担。

2023 年 3 月 23 日，长春二道区英俊镇胡家村村民委员会（甲方）、吉林省吉岩工程勘察设计有限责任公司（乙方）签署《建设工程勘察合同》，对 2023 年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程进行工程勘察并出具报告，勘察设计费用 1.5 万元，由 2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金承担。

经工程施工招投标，工程施工中标单位为吉林省聚城建设工程有限公司，中标价款为 59.59 万元，因施工过程中原设计发生变更，最终经长春市兴华工程项目管理有限公司出



具的《结算审核报告》确认，2023年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程施工总价款为65.4万元，由2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金承担65.2万元（超出0.2万元由英俊镇胡家村自筹）。长春市兴华工程项目管理有限公司对2023年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程结算审核费用0.3万元由英俊镇胡家村自筹。

2023年4月10日，长春二道区英俊镇胡家村村民委员会（甲方）、吉林省同盈工程设计有限公司签署《建设工程设计合同》，对2023年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程进行图纸设计，设计费用3.5万元，由英俊镇胡家村自筹。

2023年7月12日，长春二道区英俊镇胡家村村民委员会（甲方）、诚信佳项目管理有限公司吉林省分公司签署《建设工程监理合同》，对2023年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程进行施工监理，监理费用2.5万元，由英俊镇胡家村自筹。

2023年9月28日，由主建单位（英俊镇胡家村）、承建单位（吉林省聚城建设工程有限公司）、监理单位（诚信佳项目管理有限公司吉林省分公司）、设计单位（吉林省同盈工程设计有限公司）进行了2023年英俊镇胡家村“千村示范”创建工程四方验收合格。



二、评价工作情况

（一）评价目的

通过对2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）的使用、项目监管、项目实施效果等情况的评价，评价2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）使用的合理性、合规性和有效性，同时找出资金在使用和监管过程中是否存在违法、违纪、违规问题，针对问题提出我们的整改意见和建议，通过项目实施单位及有关部门的认真整改，最终达到提高资金效益，提升项目管理水平和规范项目管理的目的。

（二）评价内容

按照2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）的绩效评价的内容均列示于《绩效评价量化指标表》中，具体内容见附件。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）；
- 3.《吉林省中介机构参与省级预算绩效评价工作暂行办法》（吉财预〔2011〕603号）；



4.《吉林省中介机构参与省级预算绩效评价工作规程(试行)》(吉财预〔2015〕345号);

(四) 评价方法

1. 调查询问法

在实地评价过程中,我们深入2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金(非整合项目部分)各项目实施单位,根据项目实施单位提报的相关资料,调集相关具体实施项目单位的工作人员,通过调查询问的方式,详细了解项目的组织、实施、效果等情况。

2. 实地查证法

通过对各项目实施单位2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金(非整合项目部分)计划实施的项目以及预算,我们详细审核了项目实施单位2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金(非整合项目部分)的来源、使用及报账情况,认真审核了相关的合同、协议及相关请款、付款及发票等凭证,对2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金(非整合项目部分)使用的合理性、合规性进行了实地查证,为得出客观、公正的评价结论奠定了基础。

3. 问卷调查法

按照拟定的《调查问卷》,我们设计了《调查问卷调查



方案》，按照方案的要求，我们对每一个项目的群众满意度进行了问卷调查，并对调查结果进行了统计分析，以从公众评判的角度来评价2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）使用的绩效。

4.因素分析法

通过调查询问和实地查证过程的审核结果，认真查摆项目实施和资金管理过程中存在的问题，结合相应法律法规和找出存在问题的影响因素，经过对各因素的分析，提出整改的意见和建议。

（五）评价工作流程

2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）评价工作分为三个阶段，即：前期准备、实地评价、综合评价。

1.前期准备

- （1）成立了评价工作组；
- （2）撰写《评价方案》和问卷调查方案；
- （3）细化《绩效评价量化指标表》；

2.实地评价

按照《评价方案》中人员组成和分工情况，评价组人员展开实地评价工作；实地评价工作的主要内容包包括：



（1）审查资料

按照《评价方案》的要求，评价组对评价资料进行了审查及评价，现场依据细化的《绩效评价量化指标表》进行现场打分评价。同时，对在资料审查过程中所发现的资料提供不及时、不全面、不合规等问题现场督促整改。

（2）实地检查

根据《业务约定书》中的相关约定，对计划评价的全部项目，进行 100% 实地检查，检查项目的实施和完成情况。

（3）开展问卷调查工作

根据《问卷调查方案》的要求，评价组人员到达项目实施地后，随机选取扶贫对象，扶贫对象认真填写《调查问卷》并及时收回。全部调查问卷搜集后，评价组人员对调查问卷进行了认真的统计和分析，形成了“群众满意度”这一评价指标的最终结果。

3. 综合评价

实地评价所得出的初步评价结果后，首先，评价组人员对每一项目的得分进行了交叉复核，复核无误后以每一项目资金为权数计算最终得分；其次，根据资料、实地检查等工作认真总结项目实施后所取得的绩效；三是经过归纳、整理、分析后提项目申报、组织（含制度建设）、实施、检查和验收等环节所存在的不足及问题；最后，针对存在的问题提出



我们的建议。

三、绩效评价基本结论和指标得分情况分析

评价组经过认真评价后，计算2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目部分）项目绩效评价得分是97分，结论为有效。

（一）资金安排情况（15分）

（二）资金使用情况（10分）

（三）资金项目监管情况（44分）

（四）资金使用成效—群众满意度调查（8分）

（五）资金管理使用工作评价（20分）

四、主要绩效

助力乡村振兴，改善乡村人居环境，美化绿色乡村，共建和谐社会。

五、管理建议

（一）加强项目管理部门的政策落实和业务更新

乡村振兴工作是党和国家大政方针的重中之重，国家在乡村振兴方面的各项政策规定得详尽、准确、完整，作为乡村振兴工作具体实施部门，更应该对党和国家的大政方针



有一个通透的理解。同时，涉及到具体项目的落实和实施，要多方面的进行调研、考察，对项目本身的内涵要向专业人士学习、取经，以保证国家投入的大笔资金最大化的发挥其社会效益和经济效益。

（二）制定管理标准、进行规范化管理

项目管理是项目实施过程中的重点，只有对每个具体项目进行了全面、合理、规范化的管理，才能使实施项目最大化的发挥其应有的社会效益和经济效益。各行其是的陈旧管理模式，已经不适应目前高速发展的经济形势，会不可避免的带来某些弊端。因而，制定一个通用项目管理标准，是目前的当务之急。

同样，有了一个规范化的具体管理标准和程序，也会使具体项目管理部门拥有了一个的明确的方向，保证具体项目管理过程中不会出现疏漏、避免不应发生的损失。也便于上级主管部门对具体项目的考核，保证自下而上的对具体项目管理严格把关。

附件：《绩效评价量化指标表》



此后无正文

中国·长春

长春嘉实会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十月十四日



2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目）绩效评价量化指标表

序号	指标	指标满分	各项指标考核值及相应得分	实得分
			指标考核值	
	合计		基础分100分（调整指标最高加10分，最高减10分）	97分
(一)	资金安排情况	15分	主要考核资金的安排和拨付情况	15分
1	是否符合规定	6分	符合规定得6分，否则得0分。	6分
2	资金拨付进度	9分	≤4个月为满分，>6个月为0分，4-6个月的按比例减分。若财政将一笔资金分几批拨付，则以加权平均值为准计算时长。	9分
(二)	资金使用情况	10分	主要考核资金使用精确瞄准情况	10分
3	资金精准使用情况	10分		10分
	3.1是否向贫困村屯倾斜	6分	资金额度向贫困村屯倾斜比例≥70%得6分；≥50%、<70%得4分；≥30%、<50%得2分；<30%得0分。	6分
	3.3项目管理费	4分	在规定范围使用得4分，否则得0分；未提取项目管理费的扣分。	4分
(三)	资金项目监管情况	44分	主要考核资金管理制度建设和执行情况	44分
4	管理制度建设	23分	该指标主要考核资金管理制度建设和执行情况	23分
	4.1落实资金管理机制情况	5分	资金制度建设、组织领导、职责分工、项目资金管理程序等	5分
	4.2信息公开和公告公示制度建设和执行情况	6分	是否制定相关制度，年度资金分配及使用等情况是否按要求公开	3分
			项目是否在所在行政村公告公示。公告、公示内容包括确定的资金项目名称、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、直接扶持到户资金情况、项目实施情况、实施单位和责任人等内容。	3分
	4.3绩效评价制度建设和执行情况	6分	对乡镇绩效评价的制度规定、内容、结果应用、及在推动资金管理工作中发挥作用等情况。	6分
	4.4监督、检查制度建设和执行情况	6分	是否有监督、检查制度，是否开展年度各类检查。	6分
5	年度项目计划完成情况	21分	该指标考核县（市、区）年度计划完成情况、资金报帐情况、项目管理情况	21分
	5.1项目开工率	8分	该指标考核县（市、区）2017年项目开工情况。指标值=考核年度已开工的项目数/考核年度项目总数。开工率≥80%得8分；≥60%、<80%得5-7分；≥40%、<60%得1-4分；<40%得0分。	8分



2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金（非整合项目）绩效评价量化指标表

序号	指标	指标满分	各项指标考核值及相应得分	实得分
			指标考核值	
	5.2项目完工率	8分	该指标考核各县（市、区）2016年项目计划完成情况。指标值=考核年度实施的已完工项目数/考核年度计划项目总数。已完工项目是指项目资金已全部报帐的项目和扣除质保金外已全部报帐的项目。完工率≥90%得8分；≥70%、<90%得3-7分；≥60%、<70%得1-2分；<60%得0分。	8分
	5.3项目结转结余率	5分	该指标考核2资金结转结余情况。指标值=考核年度年末县结转结余资金数/考核年度资金总数。结转结余率<10%得5分；≥10%、<30%得3-4分；≥30%、<40%得1-2分；≥40%得0分。	5分
(四)	资金使用成效	8分		8分
6	群众满意度调查	8分	群众满意度调查≥90%得8分；≥80%、<90%得4-7分；≥60%、<80%得1-3分；<60%的得0分。	8分
(五)	资金管理使用工作评价	23分		20分
7	工作评价	8分	项目备案材料按时报送得4分；备案材料符合报送要求得0-4分	8分
		8分	建立储备库，得4分；动态管理，得4分。	8分
		7分	建立完备的项目档案，每项各1分。包括项目可研报告或项目建议书、项目建设地村民大会会议记录、项目招投标相关手续、项目公示、项目实施情况报告、项目总结、项目验收单等。	4分
(六)	调整指标			
8	创新工作情况	加10分		
	机制创新	加10分	项目扶持方式、资金使用、资金项目监管形式等机制创新情况	
9	违规违纪情况	减10分	违规资金量占10%或出现在全省有恶劣影响事件的扣10分，10%以下视情况减分	
	该指标为减分指标。主要考核经审计、纪检监察、财政、扶贫等部门在检查过程中，发现的违规违纪违法使用资金情况（包括内部资料或媒介披露的、经核实的问题）或被上级公开批评的情况。	减10分	检查查出违规金额超过检查资金总量的10%或出现在全省有恶劣影响事件的	
检查查出违规金额占检查资金总量的5%-10%或媒介披露或群众反映并经核实存在问题的				
检查查出违规金额占检查资金总量的3%-5%				
检查出违规金额占检查资金总量的3%以下				





统一社会信用代码
91220104767199617H

营业执照

(副本) 1-1



扫描、复制、修改、删除、伪造、冒用、转让、租借、无效。

名称 长春嘉实会计师事务所(普通合伙)

出资额 壹拾万元整

类型 普通合伙企业

成立日期 2005年07月07日

执行事务合伙人 程佳旗

主要经营场所 长春市朝阳区建设街14号3楼304号房

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;办理会计咨询、会计服务业务;法律、行政法规规定的其他审计业务*

登记机关




2024年09月23日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局制



会计师事务所 执业证书

名称: 长春嘉实会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 程佳旗

主任会计师:

经营场所: 长春市朝阳区建设街14号3楼304号房

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 22010085

批准执业文号: 吉财会管函[2005]416号

批准执业日期: 2005年7月4日

说明

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



2024年10月8日

中华人民共和国财政部制

